

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
по развитию информационных
технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан




А. Файзуллаев

« 6 » августа 2015 года

УВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
холдинговой уомпании
«Узвинпром-холдинг»



Р. Бобоев

« 6 » августа 2015 года

ПЛАН-ГРАФИК

реализации проекта по созданию базы данных акцизных номеров алкогольной продукции в рамках проекта по развитию системы контроля подлинности алкогольной продукции с учётом вовлечения в процесс проверки производителей алкогольной продукции и проверяющих госорганов
срок реализации IV квартал 2018 года

№	Этап	Механизм и форма реализации	Сроки реализации	Ответственные
Подготовка проекта				
1.	Проведение предпроектного исследования.	Аналитический отчет с предложением	Январь 2018 г.	Д. Лем
2.	Разработка концепции проекта по созданию базы данных.	Внутренний приказ об утверждении	Февраль 2018 г.	Д. Лем
3.	Разработка технического задания.	Утверждение предварительного технического задания	Март 2018 г.	Д. Лем Ш. Шарипов А. Хакбердиев
4.	Проведение экспертизы технического задания.	Решение Экспертной комиссии по оценке проектов в сфере ИКТ	Апрель 2018 г.	Д. Лем Ш. Шарипов А. Хакбердиев
Реализация проекта				
5.	Разработка и внедрение базы данных	Разработка программного обеспечения	Июль 2018 г.	Д. Лем Ш. Шарипов А. Хакбердиев
6.	Проведение экспертизы специализированного программного продукта	Внесение на экспертизу в Мининфоком	Сентябрь 2018 г.	Д. Лем
7.	Интеграция базы данных с внешними ведомственными информационными системами и базами данных	Утвердить комплекс мер	Декабрь 2018 г.	Д. Лем Ш. Шарипов А. Хакбердиев

Д. Лем Шарипов А. Хакбердиев