


УТВЕРЖДАЮ



СОГЛАСОВАНО



### ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий на 2016 год  
в холдинговой компании «Узвинпром-холдинг» и подведомственных организациях

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
<b>Раздел I. Официальный веб-сайт и предоставление интерактивных государственных услуг</b>					
1.1	Совершенствование версии веб сайта на государственном языке, регулярное обновление контента веб-сайта и обеспечение синхронизации контента во всех языковых версиях	Совершенствование веб-сайта	Ежеквартально	30,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем; М. Халилова
1.2	Размещение на веб сайте холдинговой компании «Узвинпром-холдинг» актуальной статистической и аналитической информации в сфере деятельности компании, включая создание возможностей скачивания данных в различных формах.	Совершенствование веб-сайта	Ежеквартально	1,0	Д. Лем М. Халилова

<b>№№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий и проектов</b>	<b>Форма реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Оценочная стоимость затрат (млн. сум)</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>1.3</b>	Приведение официального веб-сайта холдинговой компании «Узвинпром-холдинг» в соответствии с требованиями законодательства.	Совершенствование веб-сайта на основе предоставленных предложений и рекомендаций по итогам ежеквартальной оценки	Ежеквартально	-	Д. Лем М. Халилова
<b>1.4</b>	Обеспечение перевода в интерактивную форму услуг, предоставляемых холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг», а также качественного предоставления услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный веб сайт компании	Проведение инвентаризации	IV квартал 2016 г.	2,0	Ш. Шарипов; Д. Лем
<b>1.5</b>	Обеспечение качественного оказания интерактивных услуг и рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших через Единый портал интерактивных государственных услуг.	Еженедельное рассмотрение вопроса на планерных совещаниях	Постоянно	-	М. Халилова; Д. Лем
<b>1.6</b>	Создание основных функций, обязательных для внедрения на веб-сайте организации.	Совершенствование веб-сайта	III квартал 2016 г.	2,0	Ш. Шарипов; М. Халилова; Д. Лем
<b>1.7</b>	Мониторинг работоспособности официальных веб-сайтов и устранение выявленных проблем.	Устранение выявленных проблем	Постоянно		Д. Лем; М. Халилова
<b>1.8</b>	Внедрение услуг по заполнению электронных форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и других необходимых документов, в том числе при помощи мобильных устройств.	Совершенствование вебсайта	III квартал 2016 г.	5,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
1.9	Инвентаризация и размещение форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и других необходимых документов для непосредственного скачивания пользователями с сайта для получения услуг.	Совершенствование вебсайта	III квартал 2016 г.	2,0	Д. Лем; М. Халилова
<b>Раздел II. Информационные системы, информационные ресурсы и электронный документооборот</b>					
2.1	Инвентаризация и регистрация ИС организации в реестре ГИР и ИС.	Регистрация ИС в Реестре ГИР и ИС	II квартал 2016 г.	-	Д. Лем
2.4	Создание базы знаний по развитию и сопровождению Комплексной информационной системы по компьютеризации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью	Информационный ресурс	IV-квартал 2015 г. I-квартал 2016 г.	20,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
2.5	Закупка лицензий на платформу «1С: Предприятие» для расширения информационной системы по компьютеризации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью на 15 предприятиях по производству и реализации пищевого спирта, ликёроводочной и винодельческой продукции	Лицензии на программное обеспечение	I-квартал 2016 г.	174,2	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
2.6	Расширение внедрения информационной системы с применением собственного запатентованного программного продукта для автоматизации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью (ERP) на 15 предприятиях по производству и реализации пищевого спирта, ликёроводочной и винодельческой продукции	Автоматизированные информационные системы на производственных предприятиях	I-квартал 2016 г. IV-квартал 2016 г.	200,0	Т. Абидов; М. Арипов; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
2.7	Создание модуля сдачи налоговых отчетов подведомственных организации холдинговой компании с помощью информационной системы по компьютеризации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью (ERP)	Модуль подачи отчетов в корпоративной ERP системе и консолидации на корпоративном портале	II-квартал 2016 г.	8,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
2.8	Создание модуля сдачи статистических отчетов подведомственных организации холдинговой компании с помощью информационной системы по компьютеризации финансового учёта и отчётности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью (ERP)	Модуль подачи отчетов в корпоративной ERP системе и консолидации на корпоративном портале	III-квартал 2016 г. IV-квартал 2016 г.	8,0	Н. Вапаев; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
2.9	Развитие системы ЭДО и контроля исполнительской дисциплины в подведомственных предприятиях	Система ЭДО	I квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	15,0	Ш. Зуфаров; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов; Д. Лем

<b>№№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий и проектов</b>	<b>Форма реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Оценочная стоимость затрат (млн. сум)</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>2.10</b>	Создание системы мониторинга и анализа финансовых показателей подведомственных предприятий	Информационно-аналитическая система	I квартал 2016 г. II квартал 2016 г.	21,0	Н. Вапаев; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
<b>2.11</b>	Создание системы мониторинга производственных показателей подведомственных предприятий	Информационно-аналитическая система	III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	22,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
<b>2.12</b>	Приобретение дополнительных лицензий для обеспечения лицензионной чистоты базового ПО парка компьютеров холдинговой компании	Лицензии на программное обеспечение	IV-квартал 2016 г.	15,3	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
<b>2.13</b>	Создание Базы данных алкогольной продукции и технологических инструкций для центрального аппарата холдинговой компании	База данных	I квартал 2016 г. II квартал 2016 г.	5,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Т. Абидов; Д. Лем
<b>2.14</b>	Создание Базы данных поставщиков оборудования и комплектующих для центрального аппарата холдинговой компании	База данных	II квартал 2016 г. III квартал 2016 г.	6,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Т. Абидов; Д. Лем
<b>2.15</b>	Создание Реестра лицензиатов отрасли производства алкогольной продукции для центрального аппарата холдинговой компании	База данных	I квартал 2016 г. III квартал 2016 г.	10,1	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Т. Абидов; Д. Лем
<b>2.16</b>	Создание ИС «Экспортное коммерческое предложение»	Персональный кабинет на официальном сайте холдинговой компании	IV квартал 2016 г.	20,0	А. Вострикова; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
2.17	Создание единого отраслевого стандарта ХК «Узвинпром-холдинг» по ведению финансового учёта и бухгалтерской отчётности	Отраслевой нормативный документ	IV-квартал 2015 г. II-квартал 2016 г.	20,0	А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
2.18	Регистрация всей исходящей и входящей корреспонденции, а также внутренних нормативных документов (приказов, распоряжений, протоколов и т.д.) в системе ЭДО.	Регистрация корреспонденции, внутренних нормативных документов	постоянно	-	Ш. Зуфоров; Ш. Шарипов; Х. Махбубов
<b>Раздел III. Информационная безопасность</b>					
3.1	Проведение экспертизы имеющейся инфраструктуры по требованиям информационной безопасности и веб-сайта на возможные уязвимости, в том числе инвентаризация наличия критических данных.	Заключение по результатам экспертизы	II квартал 2016 г.	8,0	А. Халлиев; Ш. Шарипов; Д. Лем
3.2	По результатам экспертизы разработка и согласование политики информационной безопасности в установленном порядке.	Разработка политики ИБ	II квартал 2016 г.	-	А. Халлиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов; Д. Лем
3.3	Разработка плана мероприятий по внедрению систем и средств обеспечения ИБ в деятельности организации на 2016 год.	Разработка план мероприятий	III квартал 2016 г.	-	А. Халлиев; Ш. Шарипов; Д. Лем

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
3.4	Принятие организационных мер по информационной безопасности, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение план графика проверок ИБ на местах;</li> <li>- утверждение типовых шаблонов документов по ИБ (“Договор о конфиденциальности”, “Инструкция по работе с ИС, БД, с электронной почтой, Интернетом” и т.д.);</li> <li>- проверка документов по ИБ на соответствие нормам законодательства;</li> <li>- мониторинг работоспособности веб-сайта.</li> </ul>	Утвержденная политика ИБ, План-график	III квартал 2016 г.	-	А. Халлиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов; Д. Лем
3.5	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за информационную безопасность.	График обучения	2016 г.	20,0	И. Ахунходжаева; Ш. Шарипов; Х. Махбубов; Д. Лем
3.6	Принятие технических мер по обучению информационной безопасности и защите данных, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- составление списка рекомендованных технических мер по обучению ИБ;</li> <li>- проведение проверок ИБ на местах, для выявления случаев некорректного заполнения опросников;</li> <li>- проведение проверок технических средств обеспечения ИБ на местах (наличие, работоспособность и т.д.).</li> </ul>	Инфраструктура обеспечение физических мер по ИБ	III квартал 2016 г.	15,0	А. Халлиев; И. Ахунходжаева; Ш. Шарипов; Д. Лем

№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
3.7	Проведение экспертизы имеющейся инфраструктуры по требованиям информационной безопасности и веб-сайта на возможные уязвимости, в том числе инвентаризация наличия критических данных.	Заключение по результатам экспертизы	Июнь-июль 2016 г.	10,0	А. Хакбериев; Ш. Шарипов; А. Халлиев; Х. Махбубов; Д. Лем
3.8	Принятие мер по внедрению соответствующих программных продуктов и аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности, включая: - составление списка рекомендованных продуктов DLP; - составление списка рекомендованных продуктов IPS; составление списка рекомендованного ПО по ИБ.	Установка соответствующего программного обеспечения и аппаратных средств по обеспечению ИБ	III квартал 2016 г.	50,0	А. Хакбериев; Ш. Шарипов; А. Халлиев; Д. Лем
<b>Раздел IV. Развитие инфраструктуры ИКТ</b>					
4.1	Проведение ВРК-изучения в целях и повышения эффективности деятельности организации и оптимизации бизнес-процессов	Разработка и утверждение графика проведения ВРК-изучения	IV квартал 2016 г.	-	А. Халлиев; Н. Вапаев; Ш. Шарипов; Д. Лем
4.2	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за БПР.	График обучения	II квартал 2016 г.	Согласно договоров	И. Ахунходжаева; Д. Лем
<b>Раздел V. Организационные вопросы.</b>					



№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
5.1	Разработка графика обучения, аттестации и повышения квалификации работников организации и специализированного подразделения на специальных учебных курсах системы «Электронное правительство», в том числе по информационной безопасности.	Утверждение ведомственным решением	II квартал 2016 г.	-	И. Ахунходжаева; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов; Д. Лем
5.5	Подготовка и заполнение достоверными и актуальными сведениями о состоянии внедрения и развития ИКТ в холдинговой компании «Узвинпром-холдинг», деятельности специализированного подразделения в системе NIS.UZ.	Заполнение информации в системе NIS.UZ	Ежеквартально	-	Д. Лем М. Халилова
5.10	Проведение комплексного анализа состояния развития и внедрения ИКТ в холдинговой компании «Узвинпром-холдинг», организация системного мониторинга за реализацией государственных и ведомственных программ развития ИКТ.	Отчёт по проделанной работе	Ежеквартально		А. Хакбердиев; Ш. Зуфаров; Д. Лем
5.12	Повышение квалификации по компьютерной грамотности сотрудников центрального аппарата и подведомственных организации в учебных центрах	Учебные курсы	I квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	Согласно договоров	И. Ахунходжаева; Д. Лем; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов
5.13	Аттестация сотрудников холдинговой компании на соответствие требованиям по минимальному уровню компьютерной грамотности KSBT и KSBT+, получение сертификатов	Аттестация	I квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	Согласно договоров	И. Ахунходжаева; Д. Лем; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов


№№ п/п	Наименование мероприятий и проектов	Форма реализации	Срок исполнения	Оценочная стоимость затрат (млн. сум)	Ответственный исполнитель
5.14	Повышение квалификации по основе информационной безопасности для сотрудников холдинговой компании	Учебные курсы	I квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	Согласно договоров	А. Халлиев Д. Лем; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов
5.15	Повышение квалификации сотрудников подразделения по развитию ИКТ по специализированным направлениям, применяемым в инфраструктуре холдинговой компании	Учебные курсы	I квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	Согласно договоров	И. Ахунходжаева; Д. Лем; А. Хакбердиев; Ш. Шарипов; Х. Махбубов

ВНЕСЕНО

Директор унитарного  
предприятия "Vinosanoatinfoservis"

 Д. Лем

«22» декабря 2015 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор центра развития системы  
«Электронное правительство»

 Ш. Хабибуллаев

«23» декабря 2015 г.



